

# 2022 年市港航事务中心港口通讯调度指挥平台 维护项目支出绩效评价报告

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51 号）的相关要求，“2022 年市港航事务中心港口通讯调度指挥平台维护项目”纳入市交通运输局绩效评价范围。市交通运输局于 2023 年 4 月 - 6 月组织相关人员对该项目进行绩效评价，经过资料审查、座谈会、实地调研、综合分析等，形成本次绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

东莞市港口通讯调度指挥平台（下列简称“平台”）分一、二期建设，一期项目于 2016 年 8 月建成并投入使用，二期项目于 2018 年 12 月建成并投入使用。项目建设完成后平台实现与广州港通讯调度指挥中心、机关、虎门港通关信息平台以及辖区重点码头的网络对接，集成了 AIS 船舶监控系统、船舶调度系统、水文气象系统和港口视频监控系统，对广州

港出海航道部分水域、进出东莞港的船舶和重点码头实现了24小时实时监控及检索回放,有力支撑港口通讯调度等工作。根据实际使用情况,2022年申请东莞市港口通讯调度指挥平台维护费预算经费112.52万元。

## (二) 项目绩效目标

对东莞市港口通讯调度指挥平台2022年运行维护,确保东莞市港口通讯调度指挥平台各系统正常、稳定使用;对个别码头视频监控设备进行拆迁及安装,新增视频监控点;电子口岸视频监控平台对接设计、代码开发;购置维保备件和安装维护;确保网络信息安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价的目的主要是客观、公正地核查港口通讯调度指挥平台维护项目的目标实现情况,系统、科学地考评项目资金实际使用情况及产生的效益。通过建立港口通讯调度指挥平台维护项目绩效评价指标体系,进一步总结被评价单位在项目管理、实施、资金使用中的主要经验及存在问题,提出有针对性和可操作性的政策建议,提升项目的管理水平,达到不断提高财政资金管理水平和使用效益的目标。评价对象为港口通讯调度指挥平台维护项目,评价范围为2022年度。

### (二) 绩效评价方法

本次评价的方法为比较分析法和综合评价法。比较分析法是通过对项目绩效目标与效益在实施前后绩效指标数据变化、总结项目预期目标实现程度，分析其中的差异及原因，从而评价项目财政支出绩效。综合评价法是通过整理汇总本项目相关基础资料，对项目资金的落实、项目的组织实施及实施效果等情况进行多维度的全面分析，进行综合评价，形成评价结论。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由市交通运输局牵头成立市交通运输系统绩效评价小组，由绩效评价小组制定实施方案，下发给被评价单位；被评价单位在单位自评的基础上，根据实施方案的要求，组织相关评价资料的整理收集，调查核实项目评价基础数据，形成评审佐证资料报给项目绩效评价小组；绩效评价小组为验证项目基础信息和佐证资料的真实性，核实项目绩效，通过座谈会、实地调研等方式了解掌握项目执行的实际情况，核实绩效数据的真实性；评价小组根据资料分析和座谈会、实地调研讨论的结果，对项目进行综合评分，形成评价结果。

### 三、综合评价情况

经项目单位自评、书面资料审核等综合评价分析，2022年市港航事务中心港口通讯调度指挥平台维护费项目的评价结果为96分，绩效等级为“优”。

纵观本次评审过程，项目总体实施情况良好，开展了前期论证工作，绩效管理制度基本具备，各项绩效指标完成较好。扣分项主要体现在有 2 项绩效指标未完成（具体详见附件）。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

该项目立项依据充分，符合相关决策或规划，申报程序及资料合规合理，并获得上级部门批准；绩效目标设置符合部门职能及发展规划、体现决策意图，目标设定合理可行，达到正常业绩水平，在项目周期内具有实现可能性；各项绩效指标与目标匹配度高，能全面准确反映目标实现程度；预算资金申请符合程序要求，计算依据充分，计算过程详尽合理。

##### （二）项目管理情况

该项目业务管理制度合规完整，遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，实际执行率 85.09%；未出现违反三公经费支出的情况。

##### （三）项目产出情况

项目预期产出目标完成较好，主要体现在：

###### 1. 预期数量目标达成

该项目设置了 11 项数量指标，其中 9 项数量指标已完成，达到绩效目标；有 1 项数量指标按实际情况进行调整，已完

成；有 1 项数量指标未能完成（具体详见附件）。

## 2.质量达标率达标

该项目设置了 3 项质量指标：服务时间、服务响应时间、主要技术指标合格率。经查看相关佐证材料，质量指标完成较好，达到绩效目标。

## 3.任务完成及时

经查看自评报告及相关佐证材料，大部分项目内容能按照合同约定时间及时完成，其中电子口岸视频监控平台对接预算内容未能完成，相关预算费用退回财政；另外网络信息安全检查保障按实际需求进行支出，该年度无需相关服务，相关预算无需支出。

## 4.预算执行情况良好

2022 年，港口通讯调度指挥平台维护项目预算金额为 112.52 万元，决算金额为 95.74 万元，预算执行率为 85.09%，执行情况良好。

## （四）项目效益情况

2022 年市港航事务中心港口通讯调度指挥平台维护费项目预期效果目标完成较好，确保了港口通讯调度指挥平台各系统正常、稳定使用，对广州港出海航道部分水域、进出东莞港的船舶和重点码头实现了 24 小时实时监控及检索回放，满足了港口通讯调度等工作需求。

## 五、主要经验及存在问题

### （一）主要经验

该项目可分为两大部分，一部分为日常维护保养项目，包括机房配套设施、港口通讯调度指挥平台系统、大屏幕拼接显示系统、信号控制及存储系统的日常维护、清洁保养、技术检查、检测、故障排除等分项维保服务，该部分为常规工作，确保平台日常运营；另一部分为新增维护保养项目，包括购买易损维保备件、迁移及安装监控设备、新增监控设备、电子口岸视频监控平台对接、网络信息安全检查保障等，除电子口岸视频监控平台对接外，其他全部内容已完成，确保平台功能与时俱进满足业务要求。

### （二）存在问题

电子口岸视频监控平台对接未能实施，预算未支付，退回财政。

### 六、工作建议

做实做细预算编制工作。按照港口通讯调度指挥平台实际使用情况，结合行业管理的现实变化，深入了解相关部门信息共享可行性，持续改进预算编制工作，提高预算编制的质量和效率，确保预算编制符合相关规定。

附件：绩效评价指标表

东莞市交通运输局

2023年6月30日

2022年市港航事务中心港口通讯调度指挥平台维护费项目绩效评价指标表

填报单位：东莞市交通运输局

| 申报单位 东莞市交通运输局 |    |      |    |         |    |         |    |                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                            |      |                                             |  |
|---------------|----|------|----|---------|----|---------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--|
| 一级指标          |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 四级指标    |    |                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                            |      | 工作组评价                                       |  |
| 名称            | 权重 | 名称   | 权重 | 名称      | 权重 | 名称      | 权重 | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                     | 评分标准                                                       | 评价得分 | 评价意见                                        |  |
| 决策            | 20 | 项目立项 | 6  | 立项依据充分性 | 3  | 立项依据充分性 | 3  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。     | 项目符合法律法规和相关政策，与东莞市国民经济与社会发展规划和部门年度工作计划等相符合，得3分，其它情况酌情扣1分。  | 3    | 项目符合法律法规和相关政策，与东莞市国民经济与社会发展规划和部门年度工作计划等相符合。 |  |
|               |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 立项程序规范性 | 3  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                                 | 项目按照规定的程序申请设立，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证，得3分，其它情况酌情扣1分。          | 3    | 项目按照规定的程序申请设立，事前已经过集体决策。                    |  |
|               |    | 绩效目标 | 8  | 绩效目标合理性 | 4  | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否符合社会民众需要，设立的绩效目标是都依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。  | 评价要点：目标要清晰明确，并且合理。<br>①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；<br>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；<br>③项目是否为促进事业发展所必需；<br>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。                                           | 评价要点全部符合，得4分；要点①②③中每出现一点不符合扣1分；不符合要点④扣2分。                  | 4    | 绩效目标符合社会民众需要，依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符。     |  |
|               |    |      |    | 绩效指标明确性 | 4  | 绩效指标明确性 | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。                | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                | 评价要点全部符合，得4分；不符合要点①扣2分；要点②③④中每出现一点不符合扣1分。                  | 4    | 绩效目标设定的绩效指标清晰细化、可衡量。                        |  |
|               |    | 资金投入 | 6  | 预算编制科学性 | 3  | 预算编制科学性 | 3  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                                      | 评价要点全部符合，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。                              | 3    | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。            |  |
|               |    |      |    | 资金分配合理性 | 3  | 预算安排合理性 | 3  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                                                                                  | 符合全部评价要点，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。                              | 3    | 项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理。                     |  |
|               |    | 组织实施 | 7  | 管理制度健全性 | 3  | 管理制度健全性 | 3  | 项目实施单位的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。              | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的业务、绩效管理制度；<br>②业务管理制度是否合法、合规、完整；<br>③项目支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容。                                                                                         | 符合全部评价要点，得3分；每出现一条不符合评价要点扣1分。                              | 3    | 项目实施单位的业务、绩效管理制度健全。                         |  |
|               |    |      |    | 制度执行有效性 | 4  | 制度执行有效性 | 4  | 项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定的，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。                 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定的；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况；<br>④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。                       | 符合全部评价要点，得4分；每出现一条不符合评价要点扣1分。若存在重大违法违规事件则该项直接为0分。          | 4    | 项目实施符合相关业务、绩效管理规定的。                         |  |
|               |    | 资金管理 | 8  | 预算执行率   | 3  | 预算执行率   | 3  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。≥95%。                         | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。                                                                       | 执行率>95%，得3分；>90%，≤95%，得2分；>85%，≤90%，得1分；85%以下的，不得分。        | 1    | 预算执行率85.09%                                 |  |
|               |    |      |    | 预算调整率   | 2  | 预算调整率   | 2  | 项目本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核项目预算的调整程度。                          | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                | 预算调整率的绝对值在10%以内，不扣分。预算调整率绝对值每增加5%，扣1分，最多可扣2分。              | 2    | 预算调整率0%                                     |  |
|               |    |      |    | 资金使用合规性 | 3  | 资金使用合规性 | 3  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支是否经过评估认证；<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效；<br>⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合全部评价要点，得3分；每出现一个要点不符合扣1分；若发现存在截留、挤占、挪用、虚列等重违规现象，该项直接为0分。 | 3    | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。                        |  |
| 22            |    |      |    |         |    |         |    |                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                            |      |                                             |  |

| 一级指标 |    | 二级指标   |    | 三级指标       |                | 四级指标       |                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | 工作组评价                                                                                                         |                                        |
|------|----|--------|----|------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 名称   | 权重 | 名称     | 权重 | 名称         | 权重             | 名称         | 权重                                 | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 评分标准                                                                                                   | 评价得分                                                                                                          | 评价意见                                   |
| 管理   |    | 资产管理   | 4  | 资产购置建设合规性  | 4              | 资产购置建设合规性  | 4                                  | 项目在资产购置建设方面是否满足需求合理性、标准合理性、资产登记入账及时性等要求，在建工程转固工作是否及时等。 | 评价要点：<br>①需求合理性。购置需求是否遵循资产功能、数量与单位职能、实际业务需求相匹配，是否充分论证。重大资产购置建设是否实行集体决策程序。<br>②标准合理性。办公设备、家具等通用资产有配置标准的是否按标准购置，无配置标准的是否从实际出发、从严控制。<br>③资产登记入账及时性。资产登记入账是否及时，是否存在财务记账后未及在资产系统补录卡片情况，或存在资产登记卡片后未及及时完成财务账挂接的情况<br>④在建工程转固工作情况。根据《行政事业性国有资产管理条例》和《基本建设财务规则》等规定，部门（单位）应对已交付使用的在建工程项目，在交付后1年内及时转为固定资产或公共基础设施资产。 | 符合全部评价要点，得4分；<br>①②③每出现一个要点不符合扣1分。<br>④在交付后1年内及时转为固定资产或公共基础设施资产的，得2分；发现1项在建工程项目已投入使用超过1年未转固的，扣1分，扣完为止。 | 4                                                                                                             | 项目在资产购置建设方面满足需求合理性、标准合理性、资产登记入账及时性等要求。 |
|      |    | 政府采购管理 | 3  | 政府采购合规性    | 3              | 政府采购合规性    | 3                                  | 项目在政府采购方面是否满足需求合理性、是否落实政策功能、是否落实负面清单等。                 | 评价要点：<br>①需求合理性。采购需求是否合规、完整、明确，是否准确、细化。采购需求是否违反公平竞争原则。政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人是否就确定采购需求征求社会公众的意见。是否未按要求对采购需求进行书面确认。<br>②政策功能。严格按照我市政府采购正面清单事项落实促进中小企业发展、节能环保产品优先或强制采购、政府采购支持脱贫地区促进乡村振兴等，是否落实。<br>③负面清单落实情况。采购项目不存在政府采购负面清单事项的，本项得满分。因存在负面清单事项导致质疑、投诉及举报等发生，并经研判事项成立的本项不得分。                                   | 符合全部评价要点，得3分；每出现一个要点不符合扣1分。                                                                            | 3                                                                                                             | 项目在政府采购方面满足需求合理性、落实政策功能、落实负面清单。        |
|      |    | 逆指标    | -3 | 三公经费违规支出   | 扣分指标           | 三公经费违规支出   | 扣分指标                               | 评价项目是否违规列支三公经费支出，用以反映三公经费控制程度                          | 评价要点：<br>①项目支出中是否列支了三公经费；<br>②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据；<br>③三公经费支出是否符合审批程序；<br>④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。                                                                                                                                                                                                       | 没有批准文件依据列支的，扣3分；虽有依据，但不符合审批程序的，扣2分；违反标准的，扣1分。                                                          | 0                                                                                                             | 没有列支三公经费。                              |
|      |    | 逆指标    | -2 | 预算绩效管理保障机制 | 扣分指标           | 预算绩效管理保障机制 | 扣分指标                               | 反映对项目预算绩效管理的重视程度和机构保障。                                 | 评价要点：①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容；<br>②工作总结是否能详细反映本单位绩效的情况。<br>③是否成立绩效评价小组。                                                                                                                                                                                                                                  | 没有纳入本单位年度工作总结的，扣1分；没有成立绩效评价小组的，扣1分。                                                                    | 0                                                                                                             | 预算支出绩效纳入年度工作总结内容，成立绩效评价小组。             |
| 产出   | 32 | 32     | 20 | 实际完成率      | 调度大厅平台系统设备维保次数 | 2          | 评价项目是否按规定对调度大厅平台系统设备进行维保。每月进行1次维保。 | 评价要点：<br>评价项目是否按规定对调度大厅平台系统设备进行维保。每月进行1次维保。            | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                      | 按规定对调度大厅平台系统设备进行维保，每月进行1次维保。调度大厅平台系统设备维保次数符合要求。                                                               |                                        |
|      |    |        |    |            | 维保报告           | 2          | 评价项目是否按规定对出具维保报告，每季度一次。            | 评价要点：<br>评价项目是否按规定对出具维保报告，每季度一次。                       | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                      | 按规定对出具维保报告，每季度一次。符合要求。                                                                                        |                                        |
|      |    |        |    |            | 摄像机迁移数量        | 2          | 评价是否按要求将3个视频设备进行拆迁。                | 评价要点：<br>是否按要求3个视频设备进行拆迁。                              | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                      | 3个视频设备按要求进行拆迁，摄像机迁移安装数量符合要求。                                                                                  |                                        |
|      |    |        |    |            | 视频优化           | 2          | 评价是否优化2个摄像头位置。                     | 评价要点：<br>评价是否优化2个摄像头位置。                                | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                      | 鉴于计划于用安装摄像头的高杆灯位置已安装了我市其他政府部门及企业的摄像头，同时另一个码头企业因企业经营发展需要，原安装在1个摄像头的办公楼已拆除，须将摄像头迁移至码头前沿。因此视频优化预算调整用于另一个码头的视频优化。 |                                        |
|      |    |        |    |            | 电子口岸平台对接       | 2          | 评价项目是否对接电子口岸平台。                    | 评价要点：<br>评价项目是否对接电子口岸平台。                               | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                      | 电子口岸视频监控平台对接由于受限于有关监控摄像头设置规范要求，导致该内容未能实施。                                                                     |                                        |
|      |    |        |    |            | 码头增加视频         | 2          | 评价是否增加视频监控设备1个。                    | 评价要点：<br>评价是否增加视频监控设备1个。                               | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                      | 增加视频监控设备1个。增加视频符合要求。                                                                                          |                                        |
|      |    |        |    |            | POE供电模块数量      | 2          | 评价项目是否按规定采购POE供电模块4个。              | 评价要点：<br>评价项目是否按规定采购POE供电模块4个。                         | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                      | 按规定采购POE供电模块4个。采购POE供电模块数量符合要求。                                                                               |                                        |
|      |    |        |    |            | 防爆微波浪涌避雷模块     | 2          | 评价项目是否按规定采购防爆微波浪涌避雷模块4个。           | 评价要点：<br>评价项目是否按规定采购防爆微波浪涌避雷模块4个。                      | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                      | 按规定采购防爆微波浪涌避雷模块4个。采购防爆微波浪涌避雷模块数量符合要求。                                                                         |                                        |
|      |    |        |    |            | 铅酸蓄电池          | 1          | 评价项目是否按规定采购铅酸蓄电池32个。               | 评价要点：<br>评价项目是否按规定采购铅酸蓄电池32个。                          | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                      | 按规定采购铅酸蓄电池32个。采购铅酸蓄电池数量符合要求。                                                                                  |                                        |



| 一级指标          |     | 二级指标                    |                              | 三级指标    |           | 四级指标    |                         |                                        |                                                                                |                                                | 工作组评价                      |                                 |                                  |                                   |   |                      |
|---------------|-----|-------------------------|------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 名称            | 权重  | 名称                      | 权重                           | 名称      | 权重        | 名称      | 权重                      | 指标解释                                   | 指标说明                                                                           | 评分标准                                           | 评价得分                       | 评价意见                            |                                  |                                   |   |                      |
|               |     |                         |                              | 产出质量    | 核心交换机端口模块 | 1       | 评价项目是否按规定采购核心交换机端口模块1个。 | 评价要点：<br>评价项目是否按规定采购铅酸蓄电池1个。           | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                            | 1                                              | 按规定采购核心交换机端口模块1个，符合要求。     |                                 |                                  |                                   |   |                      |
|               |     |                         |                              |         |           | 2       | 评价码头设备维保是否每月覆盖一次。       | 评价要点：<br>评价码头设备维保是否每月覆盖一次。             | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。                                                            | 2                                              | 码头设备维保每月覆盖一次。符合要求。         |                                 |                                  |                                   |   |                      |
|               |     |                         |                              |         | 质量达标率     | 6       | 服务时间                    | 2                                      | 评价维护保养工作的服务时间要求是否满足要求。                                                         | 评价要点：<br>评价维护保养工作的服务时间要求是否满足要求。                | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。        | 2                               | 服务时间为7天24小时，服务时间符合要求。            |                                   |   |                      |
|               |     |                         |                              |         |           |         | 服务响应时间                  | 2                                      | 评价维护保养工作的服务响应时间要求是否满足要求。                                                       | 评价要点：<br>评价维护保养工作的服务响应时间要求是否满足要求。              | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。        | 2                               | 服务响应时间为2小时以内，服务响应时间符合要求。         |                                   |   |                      |
|               |     |                         |                              |         |           |         | 主要技术指标合格率               | 2                                      | 评价项目主要技术指标合格率是否100%。                                                           | 评价要点：<br>评价项目主要技术指标合格率是否100%。                  | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。        | 2                               | 主要技术指标合格率为100%，符合要求。             |                                   |   |                      |
|               |     |                         |                              |         | 产出时效      | 完成及时性   | 4                       | 完成及时性                                  | 4                                                                              | 评价项目是否按照工期完成。                                  | 评价要点：<br>评价项目是否按照工期完成。     | 符合评价要点，得4分，不符合，得0分。             | 4                                | 完成及时性符合要求。                        |   |                      |
|               |     |                         |                              | 产出成本    |           | 成本节约率   | 2                       | 成本节约率                                  | 2                                                                              | 评价项目是否节约成本。                                    | 评价要点：<br>评价项目是否节约成本。       | 符合评价要点，得2分，不符合，得0分。             | 2                                | 成本节约率符合要求。                        |   |                      |
|               |     |                         |                              | 效果      | 26        | 项目效益    | 26                      | 社会/经济/生态效益                             | 16                                                                             | 港口安全应急处置反应速度                                   | 4                          | 评价港口安全应急处置反应速度是否满足实际要求。10分钟以内。  | 评价要点：<br>评价港口安全应急处置反应速度是否满足实际要求。 | 10分钟以内，得4分，30分钟以内，得2分，30分钟以上，不得分。 | 4 | 港口安全应急处置反应速度为10分钟以内。 |
|               |     |                         |                              |         |           |         |                         |                                        |                                                                                | 进出港船舶计划制定时间                                    | 4                          | 评价进出港船舶计划制定时间是否满足实际要求。1小时以内。    | 评价要点：<br>评价进出港船舶计划制定时间是否满足实际要求。  | 1分钟以内，得4分，5分钟以内，得2分，5分钟以上，不得分。    | 4 | 进出港船舶计划制定时间为1小时以内。   |
|               |     |                         |                              |         |           |         |                         |                                        |                                                                                | 船舶定位跟踪时间                                       | 4                          | 评价船舶定位跟踪时间是否满足实际要求。1分钟以内。       | 评价要点：<br>评价船舶定位跟踪时间是否满足实际要求。     | 1分钟以内，得4分，5分钟以内，得2分，5分钟以上，不得分。    | 4 | 船舶定位跟踪时间为1分钟以内。      |
| 视频监控码头数量      | 4   | 评价视频监控码头数量是否满足实际要求。57家。 | 评价要点：<br>评价视频监控码头数量是否满足实际要求。 |         |           |         |                         |                                        |                                                                                | 55个及以上，得4分，50-54个，得3分，40-49个，得2分，40个以下，不得分。    | 4                          | 视频监控码头数量为57个。                   |                                  |                                   |   |                      |
| 可持续影响         | 5   | 行业监管水平和服务水平             | 5                            |         |           |         |                         | 主要评价项目目标与效果的可持续性，有效提高。                 | 评价要点：<br>项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实。                                          | 项目相关制度、资金保障有持续性且相关效果有持续性，得5分；其他情况酌情给分。         | 5                          | 有效提高行业监管水平和服务水平。                |                                  |                                   |   |                      |
|               |     | 满意度                     | 5                            |         |           |         |                         | 服务对象使用满意程度                             | 5                                                                              | 服务对象对项目实施效果的满意程度。≥95%。                         | 评价要点：<br>服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象满意度95%以上，5分；每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 5                                | 服务对象使用满意程度为100%。                  |   |                      |
| 总分            | 100 |                         | 100                          | 100     |           |         |                         |                                        |                                                                                | 96                                             |                            |                                 |                                  |                                   |   |                      |
|               |     | 逆指标                     |                              | 评价资料真实性 | 降档指标      | 评价资料真实性 | 降档指标                    | 反映项目单位提供资料的真实性和可靠性                     | 评价要点：<br>经抽查项目单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的                                         | 经抽查项目单位提供的评价资料有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个档次。      |                            |                                 |                                  |                                   |   |                      |
|               |     | 逆指标                     |                              | 违规实施    | 降档指标      | 违规实施    | 降档指标                    | 反映项目是否违反有关规定组织实施                       | 评价要点：<br>是否发生未按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。                                         | 如发生因违规实施被处理的，处理当年的评价等级则直接降低一个等级，其他年度的原则上不能为优良。 |                            |                                 |                                  |                                   |   |                      |
|               |     | 逆指标                     |                              | 违法违纪行为  | 一票否决      | 违法违纪行为  | 一票否决                    | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关廉政建设的规定 | 评价要点：<br>1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理的，当年则直接评为低档次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。 |                                                |                            |                                 |                                  |                                   |   |                      |
| 最终评价等级：优      |     |                         |                              |         |           |         |                         |                                        |                                                                                |                                                |                            |                                 |                                  |                                   |   |                      |
| 日期：2023年6月30日 |     |                         |                              |         |           |         |                         |                                        |                                                                                |                                                |                            |                                 |                                  |                                   |   |                      |

